

รายงานสรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ ครุภัณฑ์ วงเงินเกิน 100,000.- บาท งบประมาณเงินรายได้	ลักษณะการจัดหา					วิธีการดำเนินการจัดหา		TOR หรือ กำหนด รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ	
		จัดซื้อ	จัดจ้าง	e-bidding	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	TOR หรือ กำหนด รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ		ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง (เดือน / ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะมีการส่ง มอบ (เดือน / ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการปัจจุบัน					
							มี	ไม่มี							เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยกเลิก รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง		อยู่ระหว่าง กระบวนการ บริหารสัญญา
1	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 3 เครื่อง	/				/	/	-	ม.ค.-64	มี.ค.-64	120,600.00		97,200.00	/							/	
2	ครุภัณฑ์ระบบเสียงประจำห้อง มัลติมีเดีย จำนวน 1 ห้อง	/				/	/	-	เม.ย.-64	มี.ย.-63	310,000.00		309,946.90	/							/	
3	ครุภัณฑ์ระบบเสียงประจำห้อง HB 5100 - 5200 จำนวน 1 ชุด	/				/	/	-	เม.ย.-64	มี.ย.-63	380,000.00		379,636.00	/							/	
4	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 15 ชุด	/				/	/	-	มี.ย.-64	ส.ค.-64	499,500.00		499,500.00	/							/	
5	ครุภัณฑ์ระบบเสียงประจำห้องเรียน จำนวน 8 ระบบ	/				/	/	-	เม.ย.-64	มี.ย.-63	264,000.00		262,792.00	/							/	
6	แอปเปิล iPad จำนวน 6 เครื่อง	/				/	/	-	ก.ค.-64	ก.ย.-64	180,000.00		180,000.00	/							/	
7	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU จำนวน 12 เครื่อง	/				/	/	-	มี.ย.-64	ก.ค.-64	168,000.00		168,000.00	/							/	
8	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,200 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	/				/	/	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64	115,500.00		99,510.00	/							/	
9	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง	/				/	/	-	มี.ย.-64	ส.ค.-64	365,000.00		363,000.00	/							/	
10	ครุภัณฑ์ระบบเสียงประจำห้องเรียน จำนวน 13 ชุด	/				/	/	-	ก.ค.-64	ส.ค.-64	485,000.00		485,000.00	/							/	
11	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 12 ชุด	/				/	/	-	ก.ค.-64	ก.ย.-64	420,000.00		420,000.00	/							/	
12	เครื่องเสียงเคลื่อนที่ (ชุดใหญ่) จำนวน 1 ชุด	/				/	/	-	ก.ค.-64	ส.ค.-64	180,000.00		179,990.00	/							/	
13	ชุดโสตทัศนศึกษาและวีดีโอ จำนวน 1 ชุด	/				/	/	-	มี.ย.-64	ส.ค.-64	160,000.00		160,000.00	/							/	
14	ระบบเครือข่ายย่อย จำนวน 1 ระบบ	/		/		/	/	มี.ย.-64	ส.ค.-64	ธ.ค.-64	2,500,000.00		2,470,000.00	/							/	งบกลางปี
15	ครุภัณฑ์ระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ	/		/		/	/	มี.ย.-64	ส.ค.-64	ธ.ค.-64	5,700,000.00		5,670,000.00	/							/	งบกลางปี
16	ระบบแกนกันทางเข้า - ออก อาคาร HB7 และระบบแกนกันทางเข้า อาคาร HB5อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ	/				/	/	-	มี.ย.-64	ส.ค.-64	140,000.00		133,800.00	/							/	
17	ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะไม้ จำนวน 27 ชุด	/				/	/	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64	244,500.00		244,500.00	/		/					/	จัดสรรเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เมื่อ ก.ค. 64
18	ครุภัณฑ์ประจำห้อง CMU EZ Studio 1 ชุด	/				/	/	-	มี.ย.-64	ส.ค.-64	108,100.00		108,100.00	/							/	
19	โครงการการพัฒนาห้องเรียนแบบ Smart Classroom	/		/		/	/	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ธ.ค.-64	3,350,000.00		3,340,000.00	/							/	รับโอนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ค. 64

รายงานสรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ ครุภัณฑ์ วงเงินเกิน 100,000.- บาท งบประมาณเงินแผ่นดิน	ลักษณะการจัดหา		วิธีการดำเนินการจัดหา			TOR หรือ กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		ผลการดำเนินการ							ปัญหา			
		จัดซื้อ	จัดจ้าง	e-bidding	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน / ปี)		คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน / ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการปัจจุบัน									
							มี	ไม่มี					จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยกเลิกรายการ	เปลี่ยนแปลงรายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา		ส่งมอบงาน		
1	ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 1 ห้อง	/		/			/		ก.พ.-64	พ.ค.-64	ส.ค.-64	1,450,000.00		1,444,000.00		/						/		มีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวและไม่ผ่านการยื่นข้อเสนอ ทำให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและเริ่มกระบวนการใหม่