

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๖(๖/๒๕๖๑)

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๓๒๑๐ ชั้น ๒ อาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ วรวิทย์ อัจฉิตไพศาล	กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.ชวตล เกตุแก้ว	กรรมการ
๔. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ
๕. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๖. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี	กรรมการและเลขานุการและผู้ควบคุมงาน
--------------------------	------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

ประธานแจ้งรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างปรับปรุง อาคาร HB ๓ สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงก่อสร้างอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ ครั้งที่ ๕(๕/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง เอกสารมาตรฐานฝีมือช่างตามรายละเอียดสัญญาข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอส่งมอบแผนการดำเนินการก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานรายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) ไม่มีความคิดเห็นในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส (Daily Report และ Weekly Report) ระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ รายละเอียดตั้งเอกสารรายงานผลการดำเนินการของผู้รับจ้างลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขอส่งมอบงาน โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ตามหนังสือของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอส่งมอบงานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ รายละเอียดตั้งเอกสารในที่ประชุม

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วผู้รับจ้างได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาและรายละเอียดตามแบบรูปรายการประกอบ และแบบแสดงปริมาณงาน และราคา งานจ้างปรับปรุงดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับมอบงานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

/ระเบียบวาระที่ ๖...

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

(นายดนุพล โพธิ์เกตุ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม