

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษาห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๒)

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๓๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์	กรรมการ
๕. นายประพัฒน์ พิละกันทา	กรรมการ
๖. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๗. นายสุนทร เครื่องคำ	กรรมการ
๘. นายदनุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ สกลศรีประเสริฐ	กรรมการ
---	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภิศร์ณเดชะ ชนะดวงดี	ผู้ควบคุมงาน
๒. นายสุรเชษฐ เลิศรัตน์ประภากร (ผู้จัดการทั่วไป)	ตัวแทนผู้รับจ้าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษา ห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๒)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษา ห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๒)

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่อง ผู้ควบคุมงานรายงานความคืบหน้าของงาน ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายภิศณุเดช ชนะดวงดี(ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ควบคุมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ทั้งโครงการโดยแจ้งรายละเอียดผลการปฏิบัติงานในแต่ละรายการว่าเป็นไปตามข้อกำหนดแห่งสัญญาและเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดหรือไม่ โดยผลสรุปจากผู้ควบคุมงานปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามรายละเอียดแห่งสัญญาและรายละเอียดตามแบบรูปรายการละเอียดครบถ้วนทุกประการ

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขอส่งมอบงาน จ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ อาคาร HB ๑ คณะมนุษยศาสตร์ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ได้มีหนังสือขอส่งมอบงานจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษา ห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ ผ่านผู้ควบคุมงานเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับมอบงานจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษา ห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายดนุพล โพธิ์เกตุ)

กรรมการและเลขานุการโครงการฯ

ผู้จดยางานการประชุม